

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 8»

ПРИКАЗ

30.09.2019

г. Тамбов

№ 223

О реализации мероприятия по созданию новых мест в МБУДО ДЮСШ № 8 для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

В соответствии с приказом комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области от 23.09.2019 №925 «О реализации мероприятия по созданию новых мест в муниципальных образовательных организациях города Тамбова для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест в МБУДО ДЮСШ № 8 для реализации дополнительных общеобразовательных программ по лыжным гонкам согласно приложению № 1.

2. Утвердить Медиаплан информационного сопровождения создания новых мест в МБУДО ДЮСШ № 8 для реализации дополнительных общеобразовательных программ по лыжным гонкам согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав рабочей группы МБУДО ДЮСШ № 8: Казаченко А.В., заместитель директора по УВР, Бекренева Т.И., инструктор-методист, Обухова М.В., Пудовкина О.С., Федотова Л.В., Рязанцев И.С., Коновалова Д.С., Климашина П.С., Гавриков А.А., Маслов Р.М., тренеры-преподаватели.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО ДЮСШ № 8

В.Н. Будаев

С приказом ознакомлены:

Казаченко А.В.

Бекренева Т.И.

Пудовкина О.С.

Обухова М.В.

Федотова Л.В.

Рязанцев И.С.

Коновалова Д.С.

Климашина П.С.

Гавриков А.А.

Маслов Р.М.



10 августа
2019 года

Приложение №1
 Утвержен
 приказом директора
 МБУДО ДЮСШ № 8
 № 223 от 30.09.2019 г.

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
 по созданию новых мест в МБУДО ДЮСШ № 8
 для реализации дополнительных общеобразовательных программ
 по лыжным гонкам**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
1.	Формирование и согласование с ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества» перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Перечень средств обучения и воспитания	11 октября 2019 года, далее ежегодно
2.	Формирование и согласование с ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества» технического задания на приобретение оборудования и средств обучения на новых местах	Техническое задание	1 декабря 2019 года
3.	Разработка и направление в ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества» дополнительных общеобразовательных программ для проведения экспертизы	Дополнительные общеобразовательные программы	1 декабря 2019 года
4.	Оснащение оборудованием и средствами обучения новых мест	Акты приёмки работ, товарные накладные, сертификаты соответствия, лицензии и другое	25 августа 2020 года
5.	Размещение дополнительных общеобразовательных программ в Программном навигаторе системы дополнительного образования детей Тамбовской области		10 августа 2020 года

6.	Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на новые места		30 августа 2020 года
7.	Обеспечение прохождения повышения квалификации педагогическими работниками, осуществляющими обучение детей на новых местах	Свидетельство о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятия
8.	Участие в мониторинге оснащённости средствами обучения и приведения новых мест в соответствие требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	30 августа 2020 года, далее ежегодно
9.	Завершение набора детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах	Локальные акты ДЮСШ № 8	1 сентября 2020 года

Приложение №2
Утвержен
приказом директора
МБУДО ДЮСШ № 8
№ 223 от 30.09.2019 г.

МЕДИАПЛАН

информационного сопровождения создания новых мест в МБУДО ДЮСШ № 8
для реализации дополнительных общеобразовательных программ

по лыжным гонкам

№	Название мероприятия, место проведения	Период проведения	СМИ, социальные сети	Ответственные
1.	Начало реализации мероприятий по созданию новых мест в МБУДО ДЮСШ № 8 для реализации дополнительных общеобразовательных программ. Информация	Январь - февраль 2020	Официальный сайт МБУДО ДЮСШ №8	Т.И. Бекренева
2.	Начало подготовки помещений и закупки оборудования для создания новых мест. Информация.	Март-май 2020	Официальный сайт МБУДО ДЮСШ №8	В.Н. Будаев С.Ю. Артемов
3.	Старт набора детей на дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования, реализуемые на новых местах.	Июль-август 2020	Официальный сайт МБУДО ДЮСШ №8	А.В.Казаченко Т.И. Бекренева
4.	Торжественное открытие новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ.	Сентябрь 2020	Официальный сайт МБУДО ДЮСШ №8	А.В.Казаченко Т.И. Бекренева
5.	Создание инфографики, видеороликов, фотопроектов	В течение 2020 года	Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы, группы в социальных сетях	А.В.Казаченко Т.И. Бекренева